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Afrapportering på DM Forum aktivitet  
 

Aktivitetens navn FAIReLearning DM aktivitet 

Aktivitetens start 1. april 2019 Aktivitetens slut 31. December 
2019 Afrapporteringsdato 15.11.2019 

Rapporteringsperiode 15.8.2019 – 31.12.2019 Rapport skrevet af Navn: Katrine Flindt Holmstrand 

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode 

 Alle interview optaget og klippet 

 1. version af tre moduler leveret af ProLearning 

 Vidensportal testet for Kaltura og modulintegrering  

 Oplæg til individuelle promoveringsplaner 

Forventede leverancer inden næste afrapportering 

 To gange review af moduler 

 Tre moduler i fuld funktion på Vidensportal.deic.dk/RDMeLearn 

 Færdige promoveringsplaner 

 Fremlæggelse på DM Forum mødet 

 Projektet afrapporteret og afsluttet 

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer 

Der har ikke været ressourcer i gruppen til at afvikle masterclass /TtT 
 
Vi havde forventet at ProLearning ville lave en trailer til os, men den kan de først levere i januar 2020 
 
Produktionsplan og projektplan er revideret ift. proces. Afleveringsdato er dog uændret. 

  

Forbrugt bevilling 

Bruges hele bevillingen?  
 
Vi holder os inden for rammerne af bevillingen. 
 
Da Masterclass ikke afholdes ligger der 10.000 kr i overskud 
 
En institution har meddelt at de ikke har forbrugt de lovede mandemåneder, så der vil være et overskud i lønsummen. 
 

 

 

 

 

 

 

 


